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Entree van het
nieuwbouwdeel, de
Meldij, vlakke vloerzaal

© DENIS MARKIC

DRACHTSTER LAWEI NA
RUMOERIGE RENOVATIE HEROPEND

Het was een uitgewoond en onoverzichtelijk theater. Na een in veel opzichten
ingrijpende verbouwing kreeg De Lawei een heldere structuur, een nieuwe
vlakkevloerzaal en een fonkelend goudgele buitenmuur. ‘Als je er wat langer in
rondloopt, stel je vast dat het eigenlijk een kleine stad is.” | boor: coen JonNGsMA |

i I‘I | = _ Een lawei is een soort seinpaal met een emmertje eraan om
; de arbeidstijden van de veenarbeiders aan te geven. Em-
mertje omlaag betekende pauze. Maar een andere beteke-
nis is lawaai. En geruisloos verliep de verbouwing van De
Lawei allerminst. Slaande deuren in de gemeenteraad toen
bleek dat de aannemer niet bouwde zoals afgesproken en
dat de geplande opleverdatum van 17 september 2014 zeker
niet zou worden gehaald. Als gevolg hiervan een conflict
tussen de aannemer en de directie van het theater, een
bouwstop, een arbitragezaak, schadevergoedingen. Daarna
het vinden van een nieuwe aannemer en het opnemen van
de tekortkomingen in de bouw. Om daarna met die nieuwe
aannemer fouten te corrigeren en de bouw af te ronden. Op
het plein voor het theater staat nu een lawei. Met het em-
mertje omhoog. Pauze voorbij. De Lawei is weer open!
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i 3Dopbouw Het is de een-na-laatste dag van het seizoen. Een hittegolf

: gevelbekleding . . .

e AR : teistert het land. Hoofd techniek Robert Vonkeman is er nu
wel klaar mee. Net de spullen opgeruimd van het Simmerdeis

festival. Een vierdaags festijn in een park, door De Lawei




geproduceerd en door 30.000 man bezocht. In de grote
zaal bouwen voor een optreden van het Noord Nederlands
Orkest in augustus. Orkestachterwand inschuiven, plafond
erboven ophangen. Licht stellen. Maar hij laat het nieuwe
gebouw graag aan het bezoek zien. Over de perikelen tij-
dens de bouw wil hij het niet hebben. Het is een verade-
ming dat het af is. ‘Eerst koffie’, zegt Robert.

Een regulier seizoen was het zeker niet, het jaar van de ver-
bouwing. De afdeling techniek had zeer actief meegedacht
over de nieuwe vlakkevloerzaal en de technische invulling
van de andere nieuwe ruimtes, en was daarmee ook deels
verantwoordelijk voor een goed resultaat. Vanat decem-
ber werden de drie zalen een voor een weer in gebruik
genomen. En, onvoorzien, moest er ook techniek worden
gedaan in ‘De witte Lawei’, een grote De Boertent op een
schoolplein in de buurt. Het schooltje bood de ruimte voor
opslag en kantoren, in de tent werd een deel van de pro-
grammering voortgezet tijdens de extra bouwtijd. Gezien
de omvang van het project en de problemen die daarbij
hebben gespeeld heeft de pauze eigenlijk niet eens zo lang

geduurd. Op 2 juli 2013 gaf de gemeenteraad unaniem ak-
koord voor de plannen voor de renovatie. Na de zomer in
dat jaar startte de sloop van de Meldij en begon de bouw
van het nieuwe gedeelte. In mei 2014 ging het gebouw
dicht voor werkzaamheden aan interieur en exterieur. In
september had het klaar moeten zijn. Dat werd uiteindelijk
dus mei 2015, acht maanden later.

Als je wat langer in De Lawei rondloopt stel je vast dat het
eigenlijk een kleine stad is. Met cafés, kantoren, drie thea-
terzalen, een binnenplein, kunstgalerie, vergaderzaal, mu-
ziekschool, bioscoop, drie foyers, restaurant, terrasje. Het
is een van de grootste theatergebouwen in Nederland. En
met deze verbouwing is het nég groter geworden. Aan de
achterkant van het gebouw werd een strook gemetseld die
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plaats biedt aan een nieuwe vlakkevloerzaal, kantoren en
de Meldij, het Centrum voor cultuureducatie, en een nieuw
laad- en loshof.

Doolhof

Als zoveel theaters is De Lawei niet het resultaat van een
blauwdrukplan van een halve eeuw geleden, maar een
huis dat in de loop der jaren is uitgebouwd, omgebouwd

en uitgewoond. Het zag er van buiten uit als een aan zijn
lot overgelaten kerncentrale, van binnen was het eigenlijk
geen doen meer.

De Lawei bestaat sinds 1960 en dankt zijn oprichting aan
de komst van de scheerapparatenfabriek van Philips naar
Drachten. In 1965 werd er een theaterzaal gebouwd, met
460 stoelen. De huidige grote zaal en de grote foyer werd in
1985 door architect Bonnema aan het complex toegevoegd,
tegelijk met lokalen voor het Centrum voor Cultuuredu-
catie, De Meldij — melodie in het Fries. Terwijl Vonkeman
hierover vertelt, komt Roel ten Bras de kantine binnenstap-
pen, de architect van de ingreep die eind mei werd voltooid.
‘Door de vele verbouwinkjes, ombouwen en doorbraken
was het gebouw een doolhof geworden’, zegt Ten Bras. ‘De
mensen verdwaalden in de donkere gangen. Bevoorradings-
lijnen en publiek liepen door elkaar. Het ging er om eerst
zoveel mogelijk op te ruimen, en dan een nieuwe heldere
structuur aan te brengen. Alle donkere gangetjes hebben

Vier zalen en een losse tribune

» Grote zaal: 908 stoelen

» Middenzaal: 460 stoelen

« Vlakkevloerzaal: 225 stoelen

» Rutger Hauerzaal: 125 stoelen

« ‘Tribunetje voar 70 man zetten we overal
neer’
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Nieuw laad- en loshof,
grote zaal en vlakke
vloerzaal. Breed genoeg
voor twee trailers naast
elkaar.
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we weggewerkt door ze breder, hoger en lichter te maken.
En we wilden ervoor zorgen dat een bezoeker meteen weet
waar hij is en waar hij naartoe moet.’

We gaan op pad, naar de nieuwe foyer van de middenzaal,
boven de entree. In het trappenhuis haalt Ten Bras zijn au-
tosleutels tevoorschijn. Een beetje stiekem krast hij ermee
op de lichtgrijze muren. Er staan opeens twee royale van-
dalistische krassen in het nagelnieuwe stucwerk. ‘Kijk’, zegt

Van links naar rechts: Grote Zaal, Vlakkevloer-
zaal, Middenzaal, Rutger Hauerzaal.

De grote zaal heeft een nieuw stoelenplan en
een muurtje om de regieplek gekregen. De
vlakke vloerzaal en de Rutger Hauerzaal —

de multimediazaal of filmzaal - zijn volledig
nieuw. De middenzaal is onveranderd.



hij, ‘dit is cementstuc, veel harder dan gewoon stucwerk.
Zo'n kras veeg je er gewoon weer af.” Hij voegt de daad bij
het woord. ‘Als je hier eens met een karretje of een kist
tegen een muur aan knalt, zie je er niks van. Niet iedereen
is heel voorzichtig met de muren in een theater.’

Slagader

De architect ging als een stedenbouwkundige te werk. De
grootste ingreep bestond uit de aanleg van ‘de slagader’,
een open route die dwars door het hele gebouw loopt. Een
soort hoofdstraat, waar alle belangrijke gebouwen aan te
vinden zijn. Deze slagader begint eigenlijk al buiten. Aan de
voorkant is het gebouw open gemaakt. Veel glas in de ge-
vel, een glimmende witte gietvloer ‘zodat het daglicht echt
het gebouw in kaatst’, zegt Ten Bras. Eenmaal binnen zie je
meteen de kassa, de garderobe, het café en het restaurant,
de trap naar de middenzaal en een ruime, open gang naar
de grote foyer. En groot is hier groot. Een soort plein. Aan
dit plein ligt het restaurant, een loungeplek, een heel lang
buftet, rechts een kunstgalerie en links de toegangen tot de
grote zaal. Ten Bras: ‘Wij hebben wat wandjes en panelen
weggebroken waardoor je de deuren en de trappen nu van-
uit de foyer kunt zien. Dat werkt veel beter dan bordjes met
pijlen ophangen.” Ga je rechtdoor dan kom je in de entree-
hal van het nieuwbouwdeel. Hier is de foyer en ingang van
de Rutger Hauerzaal, de multimedia/filmzaal. Daartegen-
over is een trap naar de ingang van de vlakkevloerzaal en
de toegang tot de oefenruimtes en de praktijkzalen voor de

edelsmeden en keramisten van de Meldij. Als je hier door
de deur naar buiten stapt en omkijkt, kijk je dwars door het
hele gebouw heen.

Tractorwedstrijden

Ten Bras: ‘Hier en daar in de schouwburgwereld hoor je
directies wel hun verlangen naar een ‘stadshal” uitspreken,
een open ruimte in het gebouw waar heel veel verschil-
lende dingen kunnen gebeuren. Evenementen, wel of niet
in relatie tot voorstellingen, of muziekoptredens, feesten.

Ik vind het wel bijzonder dat precies zo'n hal al jaren in dit
gebouw zit. 1k geloof dat er hier in het verleden wel trac-
torwedstrijden zijn gehouden.” ‘Nee, nee,” zegt Vonkeman.
‘Wel een keer een autotentoonstelling, maar geen rond-
scheurende tractors.’

Uiterlijk is er aan deze ruimte niet veel veranderd. Een be-
wuste keus van de architect. ‘Het moet wel De Lawei blij-
ven.” Er ligt nu een mooie parketvloer, maar de typerende
trussconstructie uit 1985 zit er gewoon nog in. Wel een paar
extra raampartijen, die de ruimte veel lichter maken.

De aanwezigheid van deze hal tekent het karakter van De
Lawei, een gebouw dat zeer intensief wordt gebruikt. ‘We
moeten ook wel’, zegt Vonkeman. ‘We zijn een zelfstandige
stichting en we hebben altijd onze eigen broek moeten op-
houden. Dus alles kan. Als we ergens een haak in een muur
moeten schroeven, dan doen we dat, smeren we het daarna
wel weer af. We bouwen net zo makkelijk een tribune op in
de studio, bandjes kunnen overal spelen. Een verjaardags-
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partijtje voor tien personen met taart of een bedrijfsfeest
voor 2000 man, met podia in de foyer.’

Boardroom

Op theatertechnisch gebied zijn er geen grote ingrepen ge-
daan. In de grote zaal kwam een nieuw stoelenplan met 40
extra stoelen en er kwam een muurtje om de regieplek. De
middenzaal kreeg een nieuwe foyer, maar werd zelf onge-
moeid gelaten. De overige ruimtes, zoals de balletstudio, kre-
gen een visuele update. In de Galerij, de kunstgalerij die aan
de grote foyer vastzit, werden de stoeptegels vervangen door
een nieuwe vloer, en boven het restaurant is een videoconfe-
renceroom, ingericht als boardroom van een wereldwijd ope-
rerend concern. Een enorme

tafel, twee camera’s en twee

grote schermen met Cisco

C20 systeem. In het nieuwe

gedeelte kwam een nieuwe

multimediazaal/filmzaal, (3D

projector en surround 7.1). Maar de grootste uitbreiding van
het werkterrein voor de achtkoppige technische dienst is de
vlakkevloerzaal van 14 bij 24 meter. Robert Vonkeman is er
heel erg blij mee. En trots: ‘Qua techniek hebben we hem
helemaal zelf uitgedacht. De architect wilde geen aansluitin-
gen in beeld, maar we hebben alles erin zitten wat we willen.
Een brede omloop op hoogte van de bruggen van 2,5 meter
breed, vier tussenliggende bruggen. Negen trekken hangen
er in de zaal voor 300 KG elk. Een railsysteem om drie ver-
schillende speeldiepten in te stellen, een inschuifbare tribune
en alle aansluitingen op alle plekken waar we ze ooit nodig
denken te hebben. Samen met Audio Mattijsen hebben we
een digitaal geluidsysteem ingericht. Het geluid kan op elke
positie hangen. Voor het licht staat er een klassieke Sparktop
op de regieplek. Dat is toch de kast voor dit soort zalen, en
iedereen kan ermee overweg.’

Ten Bras: ‘De Toneelschuur in Haarlem was het voorbeeld
voor deze zaal; een wens van Stef Avezaat, de directeur die
ook zeer nauw betrokken is bij de techniek. De maatvoe-
ring, de omlopen op de vloer, de zijbruggen op halve hoogte

en een ruime omloop ter hoogte van de bruggen. Het is

een hele mooie zaal om als voorbeeld te gebruiken, maar
wat ik er minder geslaagd aan vind, is dat die zaal, door de
werkruimte naast de bruggen, het idee geeft dat ‘ie bovenin
wijder wordt. Wij hebben nog het ei van Onno Greiner in
gedachten, daarom hebben we een soort vingers- maar je
kunt er ook mikadostokjes in zien - aan de zijkant gezet, die
de zaal aan de bovenkant en aan de zijkant afsluiten.’

In de oude regiecabine van de grote zaal staat de regelkast
van het BaOpt (Bauer Optimalisation) luchtbehandelings-
systeem. Dit wordt meer en meer in gebouwen toegepast.
Door middel van software en veel meetpunten en sensors
bij de inlaat- en uitlaatklep-
pen wordt een lichte over-
druk in het gebouw gepro-
duceerd. Daardoor mengt de
lucht beter, ook in moeilijke
hoekjes. Het verhoogt in
eerste instantie vooral het comfort, omdat er geen sprake
meer is van luchtstromen, tocht en temperatuureilanden.
Maar ook de energiewinst is aanzienlijk omdat er veel min-
der lucht in het gebouw hoeft te worden gepompt - die ook
nog gekoeld of verwarmd moet worden. De leverancier
claimt een besparing van 25 procent ten opzichte van een
conventioneel systeem. In De Lawei worden er 180 in- en
uitlaatkleppen aangestuurd. De luchtinblaas bij de stoelen
is niet meer nodig. Vonkeman: ‘Maar het inregelen is niet
eenvoudig. Ze zijn er nog steeds mee bezig.’

Aan de buitenzijde trokken de architecten wat muren recht
en het hele gebouw kreeg een nieuwe bekleding. Knalgele
golfplaat, afgedekt met grijs metaal waarin rechthoekige
uitsparingen zijn gestanst. Zonder dat er leds aan te pas ko-
men neemt het gebouw verschillende kleuren aan in het
brons-spectrum. Door de 3D-opbouw fonkelt het gebouw
in het zonlicht. ‘Korengeel, noemen we het, maar goudgeel
mag ook.” De Lawei ziet er definitief niet meer uit als een
oude kerncentrale. <

Audio vlakkevloerzaal Directievoering: Arcadis AV: Audio Mattijsen
Main L/R: 2 x Meuer UPQ-1P met 600 HP sub Hoofdaannemer: Friso Licht: Rolight

Fill: 2 x Meuyer UP junior (op sub) Bouwadvies: Doeke van Duinen Stoffering: Ron de Groot
Center Cluster: 2 x Meyer UP junior Brandmeldinstallatie: Drager Hijsinstallatie: DTS?

Delaylijn: 2 x Meuer UP junior (boven tribune) W-installateur: Homij Stoelen grote zaal:  Jezet
Aansturing: Galileo 616 E-installateur: Pranger-Rosier Stoelen tribune VWZ: Jezet

Los Materiaal: 6 UPA-1P’s, 4 600 HP's + Galileo Akoestisch advies:  Peutz Stoelen filmzaal: Fibrocit

408 voor eventuele zwerfset.

Theateradvies:

theateradvies bv
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